



COMPTE RENDU N°7
Renouvellement de la canalisation d'eau potable
Ville Haute

COMPTE-RENDU
RÉUNION DU MARDI 28/10/2025 à 14H00
Lieu : Ville Haute

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du présent compte-rendu.

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

A DEFINIR SUIVANT LA DATE DE REALISATION DES ENROBES

1- Compte rendu de la réunion de chantier

Point de situation au 28/10/2025 :

La fouille pour le poteau incendie et le cimetière est en cours de remblai.



Figure 1 : branchement du poteau incendie de l'Eglise et branchement du cimetière

Le branchement neuf de Mme [REDACTED] a été réalisé.



Figure 2 : branchement neuf Mme CLATOT

FIN DU CHANTIER POUR L'AUTOMNE

A l'issue des remblais des branchements, l'entreprise procèdera au rangement du chantier pour l'hiver et à la préparation et réalisation des enrobés. Une fois ces derniers réalisés, **une dernière réunion avant l'hiver** sera organisée et **l'OS d'interruption des travaux** pour la phase hivernale rédigé.

ALLAMANNO doit **communiquer les dates pour la réalisation des enrobés** à chaud par la Routière du Midi.

SPL ESHD

ALLAMANNO

REPRISE DES TRAVAUX AU PRINTEMPS

La reprise des travaux aura lieu au printemps dès que les conditions le permettront avec 2 équipes en place : une qui réalisera le Chemin de la Scie et une qui repartira depuis le regard Place de l'Eglise (mise en place de la sauterelle puis renouvellement de la canalisation).

Un OS de reprise des travaux sera rédigé à ce moment-là.

SPL ESHD

REGARD DE COMPTAGE VILLE HAUTE

Le débitmètre de Ville Haute a été posé, mais il n'est pas prévu de report d'information sur la télégestion. A voir avec la commune s'ils désirent ce report.

COMMUNE

PANNEAU DE CHANTIER

Le panneau de chantier n'était pas prévu au marché. ALLAMANNO peut se charger de faire réaliser la maquette chez Doc Innov. Pour se faire, la mairie doit communiquer à l'entreprise les montants et subventions pour ce marché.

COMMUNE et
ALLAMANNO

RÉFECTION DES ENROBÉS :

Les enrobés sont prévus pour le 12/11/2025 suivant la météo !