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COMPTE RENDU N°9 

Renouvellement de la canalisation d’eau potable  

Ville Haute 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

RÉUNION DU MERCREDI 29/04/2026 à 14H00 

Lieu : Locaux SPL ESHD 

 

 

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, 

devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du 

présent compte-rendu. 

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes. 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 

REUNION DE PREPARATION MARDI 05/05/2026 A 14H00 
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Du 04/05/2026 

au 30/06/2026 

Août 

Septembre à 

Novembre 

2027 

1- Compte rendu de la réunion  

Point de situation au 29/04/2026 :  
 

Les travaux de l’automne avaient pris fin au niveau de la place de l’Eglise devant la mairie 

avant la trêve hivernale. 

La reprise des travaux ne pouvant démarrer que début Mai avec un mois en pointillé, il a été 

convenu de procéder à la reprise des travaux suivants afin de pouvoir rendre la route au 1er 

Juillet 2026 : 

1. Créer un regard au croisement du Chemin de l’Outre 

2. Réalisation de la sauterelle entre le regard de la Place de l’Eglise et le regard créé au 

Chemin de l’Outre (3 branchements, s’arranger avec la boulangerie pour les accès) 

3. Pose de la canalisation entre les 2 regards 

4. Renouvellement du Chemin de la Scie 

 

5. Réalisation de la sauterelle pour la partie haute 

 

6. Réalisation de la canalisation principale pour la partie haute 

 

7. Antennes restantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 1 : travaux 

printemps 2026 

Étape 2 : travaux 

printemps 2026 
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OS DE REPRISE DES TRAVAUX : l’ordre de service de reprise est établi avec une date au 04 Mai 

2026. 

 

Arrêté de circulation à demander à la mairie pour les dates du 06/05/2026 au 30/06/2026. 

 

Décider l’emplacement du poteau incendie de l’Outre. 

 

Courrier d’information aux abonnés : la SPL ESHD s’occupe de la rédaction et la mairie de la 

validation/modification et envoi. 

 

A NOTER : suite à l’expérience du gel en hiver, il a été convenu de poser du polystyrène sous le 

tampon fonte de chaque regard posé. 

 

 

LES REUNIONS HEBDOMADAIRES SONT FIXÉES AU MARDI 14H00. 

SPL ESHD 

 

SPL ESHD 

 

 

MAIRIE 

 

 

 

MAIRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


