
 

 

 

COMPTE RENDU N°16 

Renouvellement de la canalisation d’eau potable  

Ville Haute 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

RÉUNION DU MARDI 16/06/2026 à 14H15 

Lieu : Ville Haute 

 

 

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, 

devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du 

présent compte-rendu. 

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes. 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 

REUNION MARDI 23/06/2026 A 14H15 

 

 

 

 



1- Compte rendu de la réunion  

Point de situation au 16/06/2026 :  

POUR LA RUE DE NORÉ :  

La sauterelle a été mise en place et est prête à être raccordée.  

Pour le branchement du 4-1, la sauterelle sera raccordée via un paragel mis en place à côté du 

regard où il y a le branchement existant. 

 

Pour les branchements 4-2 et 4-4, la sauterelle a pu être raccordée par l’installation intérieure 

des habitations. Les deux branchements sont en acier. Le 4-2 va renouveler sa partie privative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les branchements 4-4, 4-5, 4-6, ces derniers seront raccordés dans un regard et une purge 

sera réalisée et ramenée dans le réseau pluvial situé à côté. Le poteau incendie est abandonné. 

   

Le 4-3 a un branchement plomb mais ce dernier sera abandonné et l’arrivée d’eau sera faite côté 

Rue du Four avec la pose d’un paragel double pour séparer les deux logements de l’habitation. 

Le 2-1 réalise un nouveau branchement pour abandonner l’ancien qui passe dans les terrains 

privés. La paragel sera positionné à 4 mètres de l’angle de la maison. 

 

POUR LE CHEMIN DE L’OUTRE : 

Le sondage réalisé a permis de retrouver les deux branchements du bout du Chemin de l’Outre 

ainsi que la conduite en PVC 80 qui va à la fontaine, au poteau incendie actuel et aux habitations. 

➔ Statuer quant au renouvellement de l’antenne qui va du regard qui a été posé jusqu’au 

droit des maisons (chemin communal rural).  

Une demi-journée de travail doit encore avoir lieu pour le chemin de la scie. Il a été organisé 

avec un des commerçants de l’Outre que cette demi-journée aurait lieu le mercredi matin, le 

commerce pouvant ainsi rouvrir à midi. 

 

La sauterelle pourra être raccordée après : 

- Piquage dans le regard au niveau du café Guillaume pour la partie haute de Ville Haute ; 

- Changement de la pièce de la purge du poteau pour alimenter la sauterelle via le poteau 

et non le paragel du cimetière. 
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Un état des lieux des habitations restantes de Ville Haute va être réalisée dans le but de ne pas 

perdre de temps come ça a été le cas pour la sauterelle de ce printemps par les services 

techniques et un élu. 

Pour se faire le listing des branchements restants à contrôler va être fourni aux services 

techniques par la SPL ESHD via le fichier des abonnés. 

 

 

État actuel du renouvellement au 16/06/2026 : 

 

SERVICES 

TECHNIQUES 

 

 

SPL ESHD 


