
 

 

 

COMPTE RENDU N°24 

Renouvellement de la canalisation d’eau potable  

Ville Haute 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

RÉUNION DU MARDI 20/10/2026 à 14H15 

Lieu : Services techniques Ville Haute 

 

 

Toutes erreurs, modifications éventuelles, transmissions ou validations de documents demandés, 

devront parvenir par écrit dans les 8 jours au plus tard à compter de la date de transmission du 

présent compte-rendu. 

A défaut, le présent compte-rendu sera entériné dans tous ses termes. 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 

MARDI 27/10/26 A 14H15 

 

 

 

 



1- Compte rendu de la réunion  

Point de situation au 20/10/2026 : 
ANTENNE RUE DE L’OUTRE 

Les travaux sont terminés pour la Rue de l’Outre. Il ne restera plus que la protection béton du 

poteau incendie à réaliser. 

 

RUE DE LA CIME DE VILLE 

La pose de la sauterelle a été réalisée.  

La pose de la canalisation principale est au niveau du regard du 70 Rue de la Cime de Ville. 

 

Les branchements courts sont réalisés en même temps que la pose de la canalisation principale 

et les branchements plus longs seront réalisés une fois la canalisation raccordés dans le nouveau 

regard déjà sondé au niveau du poteau incendie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



État actuel du renouvellement au 20/10/2026 : 
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